
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO 
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 

Sídlo:  Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:  00160679 

DIČ:  2021514880 

Zastúpený: RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK27 8180 0000 0070 0048 2320 

Kontakt: PhDr. Matúš Stáňa, oprávnený konať v realizačných veciach 

  mstana@gymlm.sk, +421 905 636 965 

 

( ďalej v texte zmluvy len  ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

Názov: Martin Mláka 

Sídlo:  Demänová 206, 031 01 Lipt. Mikuláš 

IČO:  48 151 441 

DIČ:  1043455215 

Zastúpený: Martin Mláka 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK 60 0900 0000 0051 3448 3821 

Kontakt:   

   

   

Zapísaný v registri: Živnostenský register Okresného úradu Lipt. Mikuláš,  

  OU-LM-OZP-2015/004284-2, č. živn. registra 540-19222 



 

V zmysle článku VI., bod. 6.4 Zmluvy o dielo zo dňa 25.8.2017 pristúpil objednávateľ 

k rozdeleniu rozsahu diela. Toto má v zmysle článku VI., bod 6.7 Zmluvy o dielo zo dňa 25. 8. 

2017 vplyv na zmenu ceny diela (jej zníženie). 

 

Na základe uvedeného, pri zachovaní pôvodného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Zmluve 

o dielo zo dňa 25. 8. 2017 s vynechaním položiek ............. 3,  4,  5,  6,  7 ................. sa mení 

článok IV., bod 4.1 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie článku IV., bod 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 25. 8. 2017 sa vypúšťa a nahrádza sa 

novým znením: 

Čl. IV 

Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou  tejto 

zmluvy odsúhlasenej zmluvnými  stranami: 

Cena celkom    18.179,43 EUR 

 slovom:  osemnásťtisícsto sedemdesiatdeväť eur štyridsaťtri centov 

 

Zhotoviteľ nie je platcom. 

 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25. 8. 2017 ostávajú bez zmeny. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 28.8.2017  V Liptovskom Mikuláši dňa 28.8.2017 

 

Za zhotoviteľa :     Za objednávateľa : 

 

Martin Mláka, v.r.     Jozef Škorupa, v.r. 

Martin Mláka     RNDr. Jozef Škorupa, riaditeľ 
 

 


